Tasks	January				February				March					April		
	4/10	11/17	18/24	25/31	1/7	8/14	15/21	22/28	1/7	8/14	15/21	22/28	29/4	5/11	12/18	19/25
DUE DATES																
Data Gathering			Rough Draft Proposal Due	Final Proposal Gantt & Flow			Map Layout Due	Test samples and Text specs Due					First Proof Due		Final Plot and assessment	
Actual																
Data Import																
Actual																
Clipping																
Actual																
DEM																
Actual																
Hillshade																
Actual																
Line Generalize																
Actual																
Point Generalize																
Actual																
Area Generalize																
Actual																
Text Generalize																
Actual																
Symbology Design																
Actual																
Text Design																
Actual																
Sheet Surround																
Actual																
Quality Control																
Actual																
Plotting																
Actual																